

# MATRIZ DE RENDICIÓN DE CUENTAS

MESA: **Viabilidad Estratégica y Social - Mesa Administrativa**  
 SECTOR: **Institucional**

PROGRAMA	PROYECTO	LOCALIDAD O PARROQUIA	PERIODO DE EJECUCIÓN			ACTIVIDADES / COMPONENTES	PRESUPUESTO		ESTADO DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES %	LIMITACIONES	ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN	RESPONSABLES
			C	M	L		APROBADO*	EJECUTADO				
Fortalecimiento y Desarrollo Institucional	Ventanilla Única de Atención al Cliente	Bahía de Caráquez		X		Construcción de Infraestructura física (Municipio) levantamiento de información AME Y C.C.C.C	\$ 14000,00	\$ 14000,00	50%	Contraparte AME no cumple con convenio	1.1 Seguimiento por parte de la ciudadanía mediante oficio con respaldo de la mayor parte de la sociedad civil. 1.2 Conformar una comisión que controle que elabore de seguimiento y controle el cumplimiento del convenio con la AME 1.3 Gestionar por parte del Municipio una Consultoría Pública o Privada para aperturar la Ventanilla Única (Tiempo y Recurso)	1.1 Vicente Puertas, Víctor Narvaez, Stalin Pita, Julio Esmeralda- 1.2 Cristina Ruperti, Miriam Zambrano, Angel Rivero
	Dotación de Equipos de Trabajo para el personal municipal					Adquisición de uniformes	\$ 29283,00	\$ 29283,00	100%	Ninguna	2.1 Constatar las actas de entrega recepción de la dotación de equipos 2.2 Control y Exigencia en el uso de equipos de adecuación con la implementación de sanciones	2.1. Pablo Bodniza, Víctor Nevárez, Julio Esmeraldas 2.2 María García, Roy Espinoza, Julinana Espinoza, Vicente Puertas (San Clemente), Enrique Barreto (Leonidas Plaza), Javier Bonilla (San Insidro), Jenny Alava (Puerto Ebanó)
	Plan de Capacitación		X			Asistencia de empleados a seminarios, talleres, cursos	\$ 3613,2		40%	Falta de recursos económicos	3.1 Incrementar el presupuesto para el plan de capacitación 3.2 Optimizar el Recurso Humano de los talleres, Seminarios y cursos	3.1 Winston Muñoz, Víctor Nevarez 3.2 María García, Winston Muñoz

Institucional Municipal	Cableado, Estructura e Instalación de Internet en oficinas del Palacio Municipal	Bahía de Caráquez			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instalación del Cableado Estructural</li> <li>• Instalación de rack en cada piso</li> <li>• Instalación del servidor de base de datos</li> <li>• Instalación del servidor de internet</li> <li>• Configuración de los equipos para el uso del internet.</li> </ul>	\$ 6207,66	\$ 4345,36	95%	Ninguna	4.1 Reunión de trabajo con el Jefe de Sistemas Informáticas - Ing. Lider Melo	4.1 Vicente Puertas, Stalin Pita
	Mantenimiento Preventivo de los Equipos de Computo de la institución	Bahía de Caráquez	X		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenimiento de software</li> <li>• Mantenimiento de hardware</li> <li>• Respaldo de información</li> <li>• Revisión de instalaciones eléctricas</li> </ul>	\$ 1200,00	\$ 1200,00	100%	Ninguna	5.1 Reunión de trabajo con el Jefe de Sistemas Informáticas - Ing. Lider Melo	5.1 Vicente Puertas, Stalin Pita
	Capacitación y Soporte Técnico al personal en su lugar de trabajo.	Bahía de Caráquez		X	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adiestramiento al personal de tesorería en el manejo del programa SIG-AME</li> <li>• Capacitación a empleados en oficinas donde se instaló equipos informáticos por primera vez</li> <li>• Soporte técnico al personal cuando se lo necesite</li> </ul>	-	-	100%	Ninguna	6.1 Reunión de trabajo con el Jefe de Sistemas Informáticas - Ing. Lider Melo	6.1 Vicente Puertas, Stalin Pita
	Adquisición de equipos de cómputo	Bahía de Caráquez		X	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspeccionar oficinas donde se requiera instalar o reemplazar equipos de cómputo</li> <li>• Realizar solicitudes de adquisición de equipos</li> <li>• Cotizar equipos</li> </ul>	\$ 9042,00	\$ 9042,00	80%	Insuficiencia de recursos para satisfacer las necesidades de equipos de cómputo	7.1 Adquisición de equipos de computo	7.1 Stalin Pita, Lider Melo, Vicente Puertas

**NOTA:** \* Hace referencia al **Presupuesto Referencial Aprobado**

2.2 FORTALECIMIENTO A TRAVEZ DE LA IMPLEMENTACION DEL ORGANICO POR PROCESOS SE EJECUTO EN EL 2006

3. En el plan de capacitación, en el presupuesto no se ha contemplado los viático y subsistencia

8.1 Reclasificación de cargos y puestos: Se buscará concordancia con el Organico por Porcesos